

PROJECT CLOSEOUT REPORT

Relatório Executivo Consolidado - Gerado em: 19/06/2026 23:26:11

1. Visão Geral do Empreendimento

Nome do Projeto	App Internet Banking - Estourado
Cliente Parceiro	Banco Bradesco
Gestor Responsável	Ricardo Lima
Stack Tecnológica	React Native, Node.js
Período Estimado	01/02/2026 até 30/09/2026
Status do Projeto	ESTOURADO
Grau de Risco	ALTO
Prioridade Executiva	ALTA

BUSINESS CASE / DESCRIÇÃO DO PROJETO

Aplicativo mobile estourado financeiramente

2. Balanço Financeiro e Rentabilidade

ORÇAMENTO APROVADO	CUSTO ACUMULADO	BURN RATE	SALDO RESTANTE
R\$ 208.000,00	R\$ 208.000,00	100.0%	R\$ 0,00
Budget Total	Realizado	Estouro de Budget	Saldo Disponível

Veredito Financeiro Consolidado: PROJETO LUCRATIVO (R\$ 0,00 / 0.0% de Margem)

3. Alocação e Apropriação de Esforço da Equipe

Colaborador	Senioridade	Horas Reg.	Horas Extras	Custo Operacional
Ana Beatriz	SENIOR	24.0h	4.0h	R\$ 3.600,00

Horas Faturáveis (Billable)	Horas Não-Faturáveis	Percentual Faturável	Custo Não-Faturável (Retrabalho)
24.0h	13.0h	64.9%	R\$ 1.317,50

4. Linha do Tempo e Execução de Sprints

Sprint / Fase	Início	Entrega	Estimado	Status
---------------	--------	---------	----------	--------

PLANEJAMENTO	01/02/2026	01/03/2026	90h	ENCERRADA
Objetivo: Design mobile v2				
DESENVOLVIMENTO	02/03/2026	30/06/2026	350h	EM_ANDAMENTO
Objetivo: Integracao com Bancos				
BACKLOG	19/06/2026	02/07/2026	0h	PLANEJADA
Objetivo: 22222222				

5. Histórico Detalhado de Lançamentos de Horas (Timesheets)

Data	Colaborador	Atividade / Descrição da Tarefa	H. Reg.	H. Ext.	Faturável
20/06/2025	Carlos Mendes	Correção bug crítico Stripe	8.0h	5.0h	Não
05/02/2026	Ana Beatriz	Carga de Telas	8.0h	0.0h	Sim
20/03/2026	Ana Beatriz	Modulo Seguranca Bancaria	8.0h	4.0h	Sim
20/05/2026	Carlos Mendes	Testes de stress JMeter	8.0h	0.0h	Sim
05/06/2026	Carlos Mendes	Reunião de Kickoff	4.0h	0.0h	Sim
06/06/2026	Ana Beatriz	Definição arquitetura	8.0h	0.0h	Sim

6. Histórico de Mudanças e Aditivos de Escopo (Change Requests)

Descrição da Mudança	Solicitante	Valor Adicional	Status
Refatoracao Completa do Gateway	Roberto Alves	R\$ 8.000,00	APROVADO

7. Gastos Não-Operacionais Detalhados

Item / Origem do Gasto	Categoria	Valor Lançado
Infraestrutura Nuvem (AWS) - Ref: 12/2025	Cloud / Hospedagem	R\$ 300,00
Infraestrutura Nuvem (AWS) - Ref: 01/2026	Cloud / Hospedagem	R\$ 400,00
Infraestrutura Nuvem (AWS) - Ref: 02/2026	Cloud / Hospedagem	R\$ 500,00
Infraestrutura Nuvem (AWS) - Ref: 03/2026	Cloud / Hospedagem	R\$ 600,00
Infraestrutura Nuvem (AWS) - Ref: 04/2026	Cloud / Hospedagem	R\$ 700,00
Infraestrutura Nuvem (AWS) - Ref: 05/2026	Cloud / Hospedagem	R\$ 800,00
Licenciamento de API (Anthropic Claude Haiku API)	APIs & Ferramentas IA	R\$ 1.000,00
Licenciamento de API (OpenAI Embeddings API)	APIs & Ferramentas IA	R\$ 400,00
Licenciamento empresarial de banco de dados e consultoria tecnica de escalabilidade	Custo Adicional Extra	R\$ 200.660,00

8. Termo de Encerramento e Aceite Técnico (Sign-Off)

Por meio deste instrumento, as partes declaram que o projeto foi executado e concluído conforme o escopo acordado e aditivos celebrados. O cliente atesta o recebimento dos entregáveis e dá plena quitação das obrigações técnicas e financeiras descritas neste relatório executivo.

Ricardo Lima
Representante - DevFlow Solutions

Banco Bradesco
Representante do Cliente